
Ein neuer Lösungsansatz in Excel:
Die Sammlung wesentlicher
PM-Methoden für den Projektleiter
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Project Managers

Executives 
Resource Managers

Team Members

Project Managers
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Planung in Spalten (!!)
- Gliederung
-Termine (ohne Abhängkeiten)
- Ressourcen (10 Abteilungen)
- Kosten (10 Kostenarten)
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- Kosten (10 Kostenarten)
- 1 Basisplan

Planung in Spalten / Zeitachse (!!)
- Gliederung
-Termine (mit Abhängkeiten)
- Ressourcen (Abteilungen/Personen)
- Kosten (beliebig)
- Material (beliebig)
- 10 Basispläne

Import /Aggregation für Status
Export zur Feinplanung
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Risiken
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Entscheidungen

ToDos

Stakeholder

...
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